

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำเทศบาลชอย 21 (ด้านทิศตะวันตก)			✓	494,000	0	467,100	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	โอนลด 26,900 บาท
2	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมวางท่อข้ามถนน เทศบาลชอยบ้านนายอนุชิต			✓	386,000	0	386,000	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	
3	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาล ชอย 21 (ด้านทิศ ตะวันออก)			✓	230,000	0	230,000	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	
4	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาล ชอย 6			✓	499,000	0	4,000	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	โอนลด 495,000 บาท
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลชอย 1			✓	164,000	0	164,000	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก หมู่ที่ 1			✓	600,000	425,293	174,707	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	✓			2,000	374	1,625.60	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการอบรมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ			✓	5,000	0	5,000	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน			✓	10,000	0	10,000	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน			✓	5,000	0	5,000	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน	✓			330,000	251,690	78,310	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	✓			30,000	25,719.40	4,280.60	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	
6	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	✓			5,000	4,610	5,000	1 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	10,000	0	10,000	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	
8	โครงการครอบครัวรวมใจตามวิถีพอเพียง			✓	5,000	0	5,000	1 ก.พ. 68	31 มี.ค. 68	

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
9	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ด้อยโอกาส			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
10	โครงการวันคนพิการสากล			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
11	โครงการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
13	โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก ตามวิถีเกษตรพอเพียง			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
14	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ			✓	5,000	0	5,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	✓			433,820	378,984	54,836	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			20,000	18,814	1,186	1 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	
3	โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน			✓	20,000	0	20,000	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			✓	20,000	0	20,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษา			✓	20,000	0	20,000	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	
6	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			30,000	14,540	15,460	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	
7	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ หนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	✓			20,000	20,000	0	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	✓			60,000	59,444.40	555.60	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	โอนเพิ่ม 10,000 บาท
2	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น- ท้องถิ่นสัมพันธ์			✓	10,000	0	0	1 ม.ค. 68	31 มี.ค.68	โอนลด 10,000 บาท
3	โครงการทำบุญตักบาตรวัน ขึ้นปีใหม่	✓			40,000	39,769.60	230.40	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	
4	โครงการประเพณีสงกรานต์	✓			30,000	790	29,210	1 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
5	โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	✓			30,000	17,945	12,055	1 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68	
6	โครงการประเพณีลอยกระทง	✓			30,000	49,744.60	255.40	1 พ.ย. 67	5 พ.ย. 67	
7	โครงการวันวิสาขบูชา			✓	2,000	0	0	1 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	โอนลด 2,000 บาท
8	โครงการสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์	✓			5,000	3,295	1,705	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 68	

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
9	โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	100,000	0	100,000	1 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	
10	โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา			✓	100,000	0	100,000	1 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	

2.5 แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			2,605,000	2,661,500	300	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
2	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			790,000	644,600	88,600	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			36,000	24,000	12,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
4	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			✓	20,000	0	20,000	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน			✓	5,000	0	5,000	1 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการทำความสะอาดท่อ และรางระบายน้ำ			✓	10,000	0	10,000	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68	
2	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	✓			10,000	9,951	49	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
3	โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	✓			50,000	19,940	30,060	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
4	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน			✓	10,000	0	10,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
5	โครงการสุขาภิบาลอาหาร			✓	20,000	0	20,000	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68	
6	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย			✓	10,000	0	10,000	1 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	
7	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	✓			50,000	312	49,688	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
8	โครงการรณรงค์ป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรค เอดส์ในเขตเทศบาลตำบลหนอง บัวโคก			✓	10,000	0	10,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด			✓	10,000	0	10,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	

3.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการสมทบกองทุน ประกันสังคม	✓			230,000	162,362	67,638	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562			✓	200,000	98,000	80,400	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	โอนลด 80,400 บาท
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	✓			10,000	4,498.80	5,501.20	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	
3	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล			✓	5,000	0	5,000	1 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	
4	โครงการประกันภัยราชการ			✓	45,000	0	45,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	
5	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล			✓	150,000	0	150,000	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
6	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของเทศบาล			✓	20,000	0	16,400	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	โอนลด 3,600 บาท
7	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	✓			400,000	63,435.65	336,564.35	1 มี.ค. 68	30 ก.ย. 68	
8	โครงการบริหารงานตามหลักธรร มาภิบาล	✓			1,000	500	500	1 ม.ค. 68	29 ก.พ. 68	

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	✓			2,000	1,800	200	1 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	
10	โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง			✓	1,000	0	1,000	1 มี.ย. 68	30 ก.ย. 68	

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการวันปิยมหาราช	✓			2,000	1,500	500	23 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ	✓			10,000	1,600	8,400	13 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	✓			2,000	1,000	1,000	1 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง			✓	20,000	0	20,000	1 ส.ค. 68	31 ส.ค. 68	

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว			✓	30,000	0	30,000	1 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68	
6	โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถ บพิตร			✓	20,000	0	0	1 ต.ค. 67	30 ต.ค. 68	โอนลด 20,000 บาท
7	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	✓			20,000	7,050	12,950	1 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	
8	โครงการวันเทศบาล	✓			10,000	1,374.40	8,625.60	1 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
9	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข			✓	25,000	0	25,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	
10	โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติและสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	100,000	0	100,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
11	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	20,000	0	20,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร และ OTOS			✓	30,000	0	30,000	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	
2	โครงการฝึกภาคสนาม อปพร.			✓	10,000	0	10,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	
3	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	✓			60,000	39,690	20,310	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			✓	10,000	0	10,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	

5. ประเภทครุภัณฑ์

5.1 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ตูเหล็กแบบ 2 บาน	✓			19,800	19,500	300	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สำหรับงานประมวลผล	✓			48,000	48,000	0	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	